

Epätäydellisten tietojen vuoksi tiimin on tehtävä joitain oletuksia. Joukkueenjohtaja opastaa joukkueen jäseniä kirjaamaan ja listaamaan kaikki tehdyt oletukset. Yksikkökortin yläreunassa oleva väri kuvaa oletusten lähtökohtaa. Samanvärisiin yksiköihin pätevät samat oletukset.

Ei vaadittuja toimia

Tapahatumakortti 1

Asiakas haluaa laajentaa hanketta sisältämään myös putkien umpikujat ja tukiraudat. Piirustukset on tämän vuoksi uusittava.

Toimi: *Kaikki yksiköt jotka ovat läpäisseet PL:n on laitettava lisätyölaudalle PL:n lisätyön kohdalle.*

Tapahatumakortti 2

Asiakas huomaa, että RPT-tiimin tekemät oletukset ovat liian konservatiivisia ja joidenkin laitteiden kohdalla riskit on arvioitu epärealistisen korkeiksi. Asiakas haluaa, että ryhmä muokkaa joitakin näistä oletuksista, mikä vaikuttaa VA- ja OA-tuloksiin. Joitain yksikköjä on muokattava VA- ja OA-vaiheessa.

Toimi: *Kaikki yksiköt jotka ovat läpäisseet VA:n ja/tai OA:n on laitettava VA-lisätyösarakkeeseen lisätyölaudalle.*

Tapahatumakortti 3


RPT-tekniikko on löytänyt bugeja RPT-ohjelmistosta, mikä aiheuttaa vikoja ja laskuvirheitä RPT-analyyysiin ja tuloksiin. Näin ollen, viime aikoina suoritettut RPT-analyytit voivat olla virheellisiä ja lisätyötä on tehtävä. RPT-tekniikko tarvitsee viikon bugien korjaamiseen.

Action: *OA:ä ei edistetä seuraavalla vuorolla (viikolla). Siirrä kaikki yksiköt OA:n "valmis"-sarakelta OA:n "keskeneräinen lisätyö"-sarakeeseen lisätyölaudalle.*

Tapahatumakortti 4



Projekti ILA-LEAN Numero 2016-1-PL01-KA203-026293



Tapahtumakortti 2
Katsotaan viikolla 5

Tapahtumakortti 1
Katsotaan viikolla 3

Tapahtumakortti 4
Katsotaan 4 viikkoa tapahtumakortti
3:n jälkeen.

Tapahtumakortti 3
Katsotaan kun jokin yksikkö on
saavuttanut *Asiakkaan arvion*.



Projekti ILA-LEAN Numero 2016-1-PL01-KA203-026293



