

Ze względu na niepełne dane i informacje, zespół musi przyjąć pewne założenia. Kierownik zespołu instruuje wszystkich członków, aby sporządzili listę i zapisali wszystkie przyjęte założenia. Kolor w nagłówku każdego zadania stanowi podstawę założeń. Zadania o tym samym kolorze mają te same założenia.

Nie wymaga działań

Karta zdarzenia 1

Klient chce rozszerzyć zakres projektu, aby objąć także dodatkowe elementy. Rysunki należy zaktualizować, aby odpowiadały tej zmianie.

Działanie: *Wszystkie zadania, które przeszły i zakończyły DD, muszą zostać umieszczone w kolumnie fazy przeróbki DD na Planszy przeróbek.*

Karta zdarzenia 2

Klient zauważa, że założenia poczynione przez zespół RBI są zbyt zachowawcze, powodując nierealistycznie wysokie ryzyko niektórych urządzeń. Klient chce, aby zespół zweryfikował niektóre z tych założeń, które w konsekwencji wpływają na wyniki DM i SA. Wymagana jest poprawka niektórych zadań dla fazy DM i SA.

Działanie: *Umieść wszystkie zadania, które zostały już zakończone w DM i / lub SA, w kolumnie fazy poprawek DM na Planszy poprawek.*

Karta zdarzenia 3

Inżynier RBI znalazł błędy w oprogramowaniu RBI, które powodują błędy i błędne obliczenia w analizie RBI i wynikach. W związku z tym niedawno przeprowadzona analiza RBI jest uznawana za nieważną i wymaga poprawek. Inżynier RBI potrzebuje tygodnia, aby naprawić błędy.

Działanie: *Nie rzucaj kością dla SA przez turę (tydzień). Przywróć wszystkie zadania w fazie zakończone SA do fazy poprawki SA w trakcie na Planszy poprawek.*

Karta zdarzenia 4



Project ILA-LEAN Number 2016-1-PL01-KA203-026293



Karta zdarzenia 2
Wybierz w 5 tygodniu

Karta zdarzenia 1
Wybierz w 3 tygodniu

Karta zdarzenia 4
Wybierz kartę zdarzenia 6
cztery tygodnie po wybraniu
karty zdarzenia 5.

Karta zdarzenia 3
Wybierz kartę zdarzenia 5,
gdy jedno z zadań osiągnęło już
Przegląd klienta.



Project ILA-LEAN Number 2016-1-PL01-KA203-026293



