
 

Data la presenza di informazioni e dati incompleti, 
la squadra deve formulare alcune ipotesi. Il 

caposquadra chiede a ogni membro di elencare e 
registrare tutte le ipotesi. Il colore dell’intestazione 
dell’unità rappresenta il punto di riferimento da cui 

partire per formulare le ipotesi. Le unità dello 
stesso colore sono associate alle stesse ipotesi. 

 
Nessuna azione necessaria 

Il cliente richiede di ampliare l’ambito del progetto 
per ricomprendere anche gli spazi morti delle 

tubazioni e i perni. I disegni vanno quindi 
aggiornati per tener conto di questa modifica. 

 
Azione: Tutte le unità che hanno già superato e 

completato la fase SD devono essere inserite nella 
colonna SD del Tabellone Rifacimento.  

 

 
Il cliente ritiene che le ipotesi formulate dal team 
RBI siano troppo conservative. Questo determina 

una valutazione del rischio troppo elevata e quindi 
non realistica per alcune attrezzature. Il cliente 
richiede al team di rivedere alcune ipotesi, con 

conseguenze sui risultati in termini di MD e AS. È 
dunque necessario procedere al rifacimento di 

alcune unità per quanto riguarda le fasi MD e AS.  
 

Azione: Inserire tutte le unità che hanno già 

completato la fase MD e/o SD nella colonna MD 
del Tabellone Rifacimento. 

 
 

 

 
L’ingegnere RBI ha rilevato dei problemi (“bug”) 

nel software RBI che hanno causato errori e calcoli 
inesatti nell’analisi e nei risultati RBI. Pertanto, le 

analisi RBI condotte ultimamente sono da 
considerarsi non valide e vanno rifatte. 

All’ingegnere RBI occorre una settimana per 
risolvere i bug. 

 
Azione: Non lanciare I dati per la fase AS per un 
turno (una settimana). Spostare tutte le unità 

inserite nella fase AS Completata nella fase AS del 
Tabellone Rifacimento. 

 

 

  

Carta evento 1 

Carta evento 4 
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Carta evento 3 

Carta evento 2 



 
Carta evento 2 

Da estarre nella settimana 5 

 

Carta evento 1 
Da estarre nella settimana 3 

Carta evento 4 
Estrarre la carta evento 6 quattro 

settimane dopo aver estratto la carta 
evento 5. 

 
Carta evento 3 

Estrarre la carta evento 5 quando una 
delle unità avrà raggiunto lo stato 

Revisione del cliente. 
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