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Istruzioni di gioco 
Contesto e Obiettivo 

La nostra azienda, ABX Engineering Inc., offre servizi di integrity management alle aziende operanti 
nel settore petrolifero e del gas. Una compagnia petrolifera e del gas, DCK Exploration & Production, 
incarica ABX Engineering di condurre una Risk-Based Inspection (RBI) presso una delle piattaforme 
offshore di sua proprietà. Il nostro obiettivo è di completare il progetto nel minor tempo possibile.  

Carte unità 

Vi sono tre categorie di carte unità: 

• Unità idrocarburi – indicate dalle carte rosse. Queste carte unità hanno priorità alta e vanno 
completate per prime.  

• Torcia, drenaggio e utilities – Indicate dalle carte gialle. Queste carte unità hanno priorità 
media.  

• Iniezione chimica e impianto dell’aria – indicate dalle carte verdi. Queste carte unità hanno 
priorità bassa.  

Ruoli 

Vi sono tre ruoli specifici: project manager, rilevatore di risorse (resource tracker) e rilevatore di 
lavoro (work tracker). Ciascun partecipante dovrà quindi individuare e familiarizzare con gli strumenti 
specifici del ruolo che andrà a ricoprire: 

Ruolo Strumento 

Project Manager Attività a cadenza settimanale 

Rilevatore di risorse 
Tabella di utilizzo delle risorse e 
tabella di distribuzione del lead 
time 

Rilevatore di lavoro CFD e Tabella di controllo 

Il tabellone 

Le carte unità entrano nel tabellone principale partendo dalla fase di Sviluppo dei Disegni, per essere 
poi spostate nelle fasi successive. Per quanto riguarda lo Sviluppo dei Disegni (SD), la Valutazione dei 
Meccanismi di Danno (MD) e l’Inserimento Dati e l’Analisi Software (AS), i limiti di WIP si applicano 
alle due colonne “In corso d’opera” e “Completata”. Ad esempio, se nella fase SD il limite di WIP è 
pari a tre, non dovranno mai esserci più di tre carte unità totali tra “In corso d’opera” e 
“Completata”.  

Il tabellone “Rifacimento” andrà usato solo in caso di eventuale rifacimento di lavori. La necessità di 
rifare determinati lavori verrà generata dalle carte evento.  

I dadi 

I dati vengono lanciati ogni settimana e vanno a ridurre il carico di lavoro sulla carta unità. I dadi 
rappresentano gli ingegneri che compongono la squadra. I colori ne indicano la specializzazione. Il 
dado arancione rappresenta un ingegnere specializzato in materiali/corrosione, mentre il dado nero 
rappresenta l'ingegnere in RBI. L’ingegnere specializzato in RBI può svolgere attività in tutte e tre le 
fasi (ovvero Sviluppo dei Disegni, Valutazione dei Meccanismi di Danno, Inserimento Dati e Analisi 
Software), mentre l’ingegnere specializzato in materiali/corrosione può solo occuparsi dei compiti 
inerenti lo Sviluppo dei Disegni e la Valutazione dei Meccanismi di Danno.  

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


 
Project ILA-LEAN Number 2016-1-PL01-KA203-026293
 

 

 

 

Svolgimento del gioco – Attività a cadenza 
settimanale 
Il Project Manager presiede alla corretta esecuzione delle seguenti attività settimanali.  

1 Riunione di gruppo 

Il project manager promuove una “riunione in piedi” durante la quale il team esamina lo stato dei 
lavori sul tabellone e discute brevemente la strategia della settimana. Il team decide il dado da 
assegnare a ciascuna unità e le unità da estrarre, se del caso.  

2 Gioco al tabellone 

Lanciare il dado, ridurre il lavoro sulle unità assegnate per il valore mostrato dalla faccia del dado, 
prendere nota di eventuale lavoro residuo. Suddividere il lavoro residuo sulle altre unità, estrarre 
eventuali unità se necessario (garantendo il rispetto dei limiti di WIP). Ripetere fino ad aver lanciato 
tutti i dati previsti per la settimana. Registrare il tempo disponibile (ovvero il valore mostrato dalla 
faccia del dado) e il tempo già impiegato (ovvero il valore della faccia impiegato per ridurre il lavoro 
sull’unità di riferimento) nella Tabella di utilizzo delle risorse.  

3 Controllo di conformità 

Il project manager garantisce il rispetto dei limiti di WIP, e l’aggiornamento di tutte le carte unità: Il 
campo “Settimana inizio” è compilato su tutte le carte unità estratte sul tabellone; i campi 
“Settimana accettata” e “Lead time” sono compilati su tutte le carte accettate.  

4 Moduli di rilevazione 

Il project manager garantisce l’aggiornamento delle tabelle da parte dei rispettivi rilevatori.  I 
rilevatori compilano i moduli: CFD al termine di ogni settimana; controllano il diagramma solo se 
determinate unità sono state accettate. 

5 Settimana completata 

Estrarre la carta evento di chiusura della settimana (se presente). Leggerla a voce alta, compiere le 
eventuali azioni richieste e riporre la carta evento nel mazzo. Controllare il programma della sezione 
carte evento per definirne le tempistiche.  
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