

Unidade 1: cabeça poço			1ª Revisão 2ª Revisão			Unidade 2: coletores			1ª Revisão 2ª Revisão			Unidade 3: separação/estabil.			1ª Revisão 2ª Revisão			Unidade 4: manus. crude			1ª Revisão 2ª Revisão			Unidade 5: compres. gás			1ª Revisão 2ª Revisão								
DD	00000	▽▽▽	DD	00000	▽▽▽	DD	00000	▽▽▽	DD	00000	▽▽▽	DD	00000	▽▽▽	DD	00000	▽▽▽	DD	00000	▽▽▽	DD	00000	▽▽▽	DD	00000	▽▽▽	DD	00000	▽▽▽	DD	00000	▽▽▽			
DM	00000	▽▽▽	DM	00000	▽▽▽	DM	00000	▽▽▽	DM	00000	▽▽▽	DM	00000	▽▽▽	DM	00000	▽▽▽	DM	00000	▽▽▽	DM	00000	▽▽▽	DM	00000	▽▽▽	DM	00000	▽▽▽	DM	00000	▽▽▽	DM	00000	▽▽▽
SA	00000	▽▽▽	SA	00000	▽▽▽	SA	00000	▽▽▽	SA	00000	▽▽▽	SA	00000	▽▽▽	SA	00000	▽▽▽	SA	00000	▽▽▽	SA	00000	▽▽▽	SA	00000	▽▽▽	SA	00000	▽▽▽	SA	00000	▽▽▽	SA	00000	▽▽▽
Aceitação (sem.)	Início (sem.)	Lead Time	Aceitação (sem.)	Início (sem.)	Lead Time	Aceitação (sem.)	Início (sem.)	Lead Time	Aceitação (sem.)	Início (sem.)	Lead Time	Aceitação (sem.)	Início (sem.)	Lead Time	Aceitação (sem.)	Início (sem.)	Lead Time	Aceitação (sem.)	Início (sem.)	Lead Time	Aceitação (sem.)	Início (sem.)	Lead Time	Aceitação (sem.)	Início (sem.)	Lead Time	Aceitação (sem.)	Início (sem.)	Lead Time	Aceitação (sem.)	Início (sem.)	Lead Time			
-	=		-	=		-	=		-	=		-	=		-	=		-	=		-	=		-	=		-	=		-	=		-	=	

Unidade 6: tratam. gás			1ª Revisão 2ª Revisão			Unidade 7: condici. gás			1ª Revisão 2ª Revisão			Unidade 8: injeção água			1ª Revisão 2ª Revisão			Unidade 9: arrefecimento			1ª Revisão 2ª Revisão			Unidade 10: drenagem			1ª Revisão 2ª Revisão								
DD	00000	▽▽▽	DD	00000	▽▽▽	DD	00000	▽▽▽	DD	0000	▽▽	DD	0000	▽▽	DD	0000	▽▽	DD	0000	▽▽	DD	0000	▽▽	DD	0000	▽▽	DD	0000	▽▽	DD	0000	▽▽			
DM	00000	▽▽▽	DM	00000	▽▽▽	DM	00000	▽▽▽	DM	0000	▽▽	DM	0000	▽▽	DM	0000	▽▽	DM	0000	▽▽	DM	0000	▽▽	DM	0000	▽▽	DM	0000	▽▽	DM	0000	▽▽	DM	0000	▽▽
SA	00000	▽▽▽	SA	00000	▽▽▽	SA	00000	▽▽▽	SA	0000	▽▽	SA	0000	▽▽	SA	0000	▽▽	SA	0000	▽▽	SA	0000	▽▽	SA	0000	▽▽	SA	0000	▽▽	SA	0000	▽▽	SA	0000	▽▽
Aceitação (sem.)	Início (sem.)	Lead Time	Aceitação (sem.)	Início (sem.)	Lead Time	Aceitação (sem.)	Início (sem.)	Lead Time	Aceitação (sem.)	Início (sem.)	Lead Time	Aceitação (sem.)	Início (sem.)	Lead Time	Aceitação (sem.)	Início (sem.)	Lead Time	Aceitação (sem.)	Início (sem.)	Lead Time	Aceitação (sem.)	Início (sem.)	Lead Time	Aceitação (sem.)	Início (sem.)	Lead Time	Aceitação (sem.)	Início (sem.)	Lead Time	Aceitação (sem.)	Início (sem.)	Lead Time			
-	=		-	=		-	=		-	=		-	=		-	=		-	=		-	=		-	=		-	=		-	=		-	=	

Unidade 11: chama			1ª Revisão 2ª Revisão			Unidade 12: tratam. água			1ª Revisão 2ª Revisão			Unidade 13: fuel gás			1ª Revisão 2ª Revisão			Unidade 14: injeção metanol			1ª Revisão 2ª Revisão			Unidade 15: injeção química			1ª Revisão 2ª Revisão											
DD	0000	▽▽	DD	0000	▽▽	DD	0000	▽▽	DD	0000	▽▽	DD	0000	▽▽	DD	000	▽	DD	000	▽	DD	000	▽	DD	000	▽	DD	000	▽	DD	000	▽	DD	000	▽			
DM	0000	▽▽	DM	0000	▽▽	DM	0000	▽▽	DM	0000	▽▽	DM	0000	▽▽	DM	000	▽	DM	000	▽	DM	000	▽	DM	000	▽	DM	000	▽	DM	000	▽	DM	000	▽	DM	000	▽
SA	0000	▽▽	SA	0000	▽▽	SA	0000	▽▽	SA	0000	▽▽	SA	0000	▽▽	SA	000	▽	SA	000	▽	SA	000	▽	SA	000	▽	SA	000	▽	SA	000	▽	SA	000	▽	SA	000	▽
Aceitação (sem.)	Início (sem.)	Lead Time	Aceitação (sem.)	Início (sem.)	Lead Time	Aceitação (sem.)	Início (sem.)	Lead Time	Aceitação (sem.)	Início (sem.)	Lead Time	Aceitação (sem.)	Início (sem.)	Lead Time	Aceitação (sem.)	Início (sem.)	Lead Time	Aceitação (sem.)	Início (sem.)	Lead Time	Aceitação (sem.)	Início (sem.)	Lead Time	Aceitação (sem.)	Início (sem.)	Lead Time	Aceitação (sem.)	Início (sem.)	Lead Time	Aceitação (sem.)	Início (sem.)	Lead Time						
-	=		-	=		-	=		-	=		-	=		-	=		-	=		-	=		-	=		-	=		-	=		-	=				



Erasmus+

Projeto ILA-LEAN nº 2016-1-PL01-KA203-026293



Unidade 16: sistema ar			1ª Revisão 2ª Revisão			Unidade 17: sist. gás inert.			1ª Revisão 2ª Revisão			Unidade 18:			Unidade 19:			Unidade 20:		
DD	000	∇	DD	000	∇	DD	00000	∇	DD	00000	∇	DD	00000	∇	DD	00000	∇	DD	00000	∇
DM	000	∇	DM	000	∇	DM	00000	∇	DM	00000	∇	DM	00000	∇	DM	00000	∇	DM	00000	∇
SA	000	∇	SA	000	∇	SA	00000	∇	SA	00000	∇	SA	00000	∇	SA	00000	∇	SA	00000	∇
Aceitação (sem.)	Início (sem.)	Lead Time	Aceitação (sem.)	Início (sem.)	Lead Time	Aceitação (sem.)	Início (sem.)	Lead Time	Aceitação (sem.)	Início (sem.)	Lead Time	Aceitação (sem.)	Início (sem.)	Lead Time	Aceitação (sem.)	Início (sem.)	Lead Time	Aceitação (sem.)	Início (sem.)	Lead Time
-	=		-	=		-	=		-	=		-	=		-	=		-	=	



Project ILA-LEAN Number 2016-1-PL01-KA203-026293



